

Miskolci Turisztikai Kft. 2017. évi közbeszerzési terve

Kapcsolódó projekt azonosítói	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		kapcsolattartó az ajánlatkérőnél
			az eljárás megindításának tervezett időpontja	teljesítés megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja/ a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>					
	<b>Teljes alapú villamos energia szállítása 2018. év</b> / szállítási szerződés keretében / várható igény: 2.850.000 kWh	Uniós nyílt	2017 I. félév	2018.01.01. - 12 hónap	Szabó Katalin
	<b>Földgáz 2017 - 2018. gázévi beszerzés</b> várható össz.: 119 553 GJ (MT: 2 448 GJ)	Uniósnyílt	2017. I. félév	2017.10.01. - 12 hónap	Szabó Katalin
	<b>Élelmiszer és kellékanyag beszerzés</b>	Uniós nyílt	2017. I. félév	összegzést követő 11. nap - 12 hónap	Szabó Katalin
			2017. I. félév	2018. január - 12 hónap	Szabó Katalin
	<b>Uzodavegyszer</b>	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztató hirdetménnyel induló eljárás	2017. I. félév	összegzést követő 11. nap - 24 hónap	Szabó Katalin
	<b>Üzemanyag kúthálózaton keresztül történő benzin, gázolaj beszerzése.</b> <b>Közbeszerzései és Ellátási Főigazgatóság ( KEF) közbeszerzési eljárásán keresztül</b>	Központosított közbeszerzési eljárás keretén belüli beszerzés	2017. január-tól negyedévente folyamatosan		
<b>II. Építési beruházás</b>					
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					